

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10094539

(идентификационный номер проекта)

«Создание комплексной системы профориентации на медицинские специальности в образовательных организациях

Губкинского городского округа»

(наименование проекта)

1. Основные положения

Координирующий орган: администрация Губкинского городского округа	Курактор проекта: Лобазнов Михаил Александрович, глава администрации Губкинского городского округа
Исполнитель: администрация Губкинского городского округа	Руководитель проекта: Фарафонова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию
Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазнов Михаил Александрович	
Инициатор: Фарафонова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию	
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.03.2022 г.
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	1 723,7
	дата окончания: 31.05.2023 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: Губкинский городской округ	Уровень сложности проекта: высокий	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: первое стратегическое направление: «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: -	
Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа: «Развитие образования Губкинского городского округа»	Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа: «Развитие общего образования»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 86,2 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Организовать на базе пилотных образовательных организаций профориентационную работу на медицинских специальностях среди не менее 250 воспитанников и 4100 учащихся Губкинского городского округа к 31 мая 2023 года
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение новых механизмов профориентационной работы с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, обучающимися общеобразовательных учреждений городского округа, студентами СУЗов и ВУЗов для содействия в обеспечении системы здравоохранения Губкинского городского округа медицинскими кадрами

Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:	
			2022	2023		
Результат проекта:	Охват воспитанников ДОУ и учащихся школ Губкинского городского округа, вовлеченных в систему профориентационной работы, направленную на повышение интереса к медицинским профессиям, чел.	34	4150	4350	Итоговая аналитическая информация	
	Требования к результату					
	1. Оборудованы учебные медицинские классы на базе образовательных учреждений, кол-во образовательных учреждений	-	1	1		Итоговая аналитическая информация
	2. Создана развивающая среда по медицинской тематике и реализуются мероприятия по формированию интереса у детей к деятельности медицинских работников на базе дошкольных учреждений, кол-во дошкольных учреждений	-	6	6		
	3. Приняли участие в профориентационных мероприятиях медицинской направленности воспитанники пилотных дошкольных учреждений, чел.	-	250	250		
	4. Созданы медицинские классы/группы в общеобразовательных учреждениях, ед.	3	5	5		Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	5. Количество учащихся медицинских классов/групп в общеобразовательных учреждениях, чел	34	60	60		Итоговая аналитическая информация
	6. Освоили программу профессиональной подготовки «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» учащиеся медицинских классов/групп, чел.	-	-	34		
	7. Введена ставка мастера производственного обучения для реализации программы профессиональной подготовки в ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», ед.	-	1	1		Приказ
	8. Заключены соглашения о сотрудничестве между ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» и ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», ОГБУЗ «Губкинская ГДБ», ед.	-	2	2		Соглашения
	9. Заключено соглашение о сотрудничестве между ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» и НИУ «БелГУ», ед.	-	1	1		Соглашение
	10. Проведены экскурсии для учащихся медицинских классов/групп в медицинские учреждения Губкинского городского округа, ед.	-	4	4		Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	11. Организовано трудоустройство в каникулярный период учащихся медицинских классов/групп в медицинские учреждения (ЦРБ – 6 чел, ГДБ – 2 чел.), чел.	-	8	8		Приказы о приеме на работу
	12. Организованы виртуальные экскурсии для воспитанников ДОУ в медицинские организации с привлечением потенциала родителей, ед.	-	4	6		Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	13. Создан отряд волонтеров-медиков, чел.	-	10	20		Отчет о выполнении контрольного события
	14. Проведены встречи с династиями врачей и учащимися 10-11 классов медицинских классов/групп, ед.	-	1	2		
15. Реализованы мероприятия программы естественнонаучной направленности «Шаг в медицину» с участием учащихся школ и воспитанников детских садов, ед.	-	4	6		Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	
16. Проведены практические занятия с участием медицинских работников по оказанию первой помощи для учащихся 8-9 классов, ед.	-	8	16			

Требования к результату проекта:

	17. Организовано проведение анкетирования 8-9 учащихся общеобразовательных учреждений с целью выявления предрасположенности к медицинским профессиям, кол-во школ	-	8	8	Аналитическая записка
Пользователи результатом проекта:	Воспитанники ДОУ (д/с № 21, 28, 25, 36, 19, 39), учащиеся школ (Губкинская СОШ с УИОП, школы № 11, 16, 17, 1, 2, Скороднянская и Троицкая) Губкинского городского округа и их родители, медицинские организации				