


ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10094539

(идентификационный номер проекта)

«Создание комплексной системы профориентации на медицинские специальности в образовательных организациях Губкинского городского округа»
(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: Лобазов Михаил Александрович, глава администрации Губкинского городского округа	
Руководитель проекта: Фарафонова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию	
Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазов Михаил Александрович	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Код	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1.	Б	Организация профориентационных мероприятий в дошкольных учреждениях (детские сады № 28, 21, 25, 36, 19, 39):	297	01.03.2022	18.05.2023		Альяных О.И.
1.1	Б	Разработка и формирование комплекта дидактических игр медицинской тематики и знакомство с медицинскими профессиями детей старших и подготовительных групп в рамках непосредственной образовательной и досуговой деятельности:	297	01.03.2022	30.04.2023	Отчет об окончании блока работ	Альяных О.И.
1.1.1	Б	- в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка»:	297	01.03.2022	30.04.2023	Отчет об окончании блока работ	Шнякина Е.В.
1.1.1.1	Р	- 1 этап	87	01.03.2022	30.06.2022	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Шнякина Е.В.
1.1.1.2	Р	- 2 этап	77	01.09.2022	20.12.2022		Шнякина Е.В.
1.1.1.3	Р	- 3 этап	79	10.01.2023	30.04.2023		Шнякина Е.В.
1.1.2	Б	- в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василек»:	297	01.03.2022	30.04.2023	Отчет об окончании блока работ	Прасолова И.Ф.
1.1.2.1	Р	- 1 этап	87	01.03.2022	30.06.2022	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Прасолова И.Ф.
1.1.2.2	Р	- 2 этап	77	01.09.2022	20.12.2022		Прасолова И.Ф.
1.1.2.3	Р	- 3 этап	79	10.01.2023	30.04.2023		Прасолова И.Ф.
1.1.3	Б	- в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28 «Журавлик»:	297	01.03.2022	30.04.2023	Отчет об окончании блока работ	Черных Е.И.
1.1.3.1	Р	- 1 этап	87	01.03.2022	30.06.2022	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Черных Е.И.
1.1.3.2	Р	- 2 этап	77	01.09.2022	20.12.2022		Черных Е.И.
1.1.3.3	Р	- 3 этап	79	10.01.2023	30.04.2023		Черных Е.И.
1.1.4	Б	- в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №36 «Колокольчик»:	297	01.03.2022	30.04.2023	Отчет об окончании блока работ	Гольцева Т.А.
1.1.4.1	Р	- 1 этап	87	01.03.2022	30.06.2022	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Гольцева Т.А.
1.1.4.2	Р	- 2 этап	77	01.09.2022	20.12.2022		Гольцева Т.А.
1.1.4.3	Р	- 3 этап	79	10.01.2023	30.04.2023		Гольцева Т.А.
1.1.5	Б	- в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка»:	297	01.03.2022	30.04.2023	Отчет об окончании блока работ	Попова А.И.